

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
44	Administratif	Assistance	Nouveau	Normal	L EZFZE		07/15/2024 06:10 PM
43	Administratif	Assistance	Nouveau	Normal	baba		07/15/2024 06:07 PM
42	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	Fichier Excel (sonde miroir)		04/07/2023 09:44 AM
41	Procédures Qualification	Anomalie	Nouveau	Normal	Fichier Excel		04/07/2023 09:43 AM
40	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	procédure de qualification		04/05/2023 12:02 PM
39	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	protocole de qualification		04/05/2023 11:59 AM
38	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	revue de contrat		04/05/2023 11:58 AM
37	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	Enceinte climatique		04/05/2023 12:03 PM
36	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	Fichier Excel		04/07/2023 09:43 AM
35	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	protocole de qualification		04/05/2023 11:55 AM
34	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	revue de contrat		04/05/2023 11:54 AM
33	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	procédure de qualification		04/05/2023 11:52 AM
32	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	SONDE		04/05/2023 11:56 AM
31	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	Fichier Excel		04/07/2023 09:42 AM
30	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	protocole de qualification		04/05/2023 11:48 AM
29	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	revue de contrat		04/05/2023 11:47 AM
28	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	procédure de qualification		04/05/2023 11:46 AM
27	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	GC		04/05/2023 11:49 AM
26	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	Fichier Excel		04/07/2023 09:41 AM
25	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	protocole de qualification		04/07/2023 03:12 PM
24	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	procédure de qualification		04/06/2023 09:52 AM
23	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	hplc	hamza oughaddou	04/07/2023 02:33 PM
22	Procédures Qualification	Evolution	Nouveau	Normal	revue de contrat	hamza oughaddou	04/07/2023 03:11 PM
21	mise en place	Anomalie	Nouveau	Normal	Qualification des sondes - cofrac	pierre ehret	02/21/2022 11:26 AM
20	Administratif	Assistance	Nouveau	Normal	Procédure	manel elalej	04/15/2024 01:34 PM
19	Administratif	Assistance	Nouveau	Normal	fiche de travail	manel elalej	07/15/2024 06:06 PM
18	Administratif	Assistance	Nouveau	Normal	Revus de contrat	manel elalej	04/15/2024 01:34 PM
17	Administratif	Anomalie	Nouveau	Normal	Budget annuel	manel elalej	04/15/2024 01:33 PM
15	Mise en place	Evolution	Nouveau	Normal	Procédure qualification sonde		02/04/2022 01:25 PM
14	Administratif	Anomalie	Nouveau	Normal	Fiche Revue de contrat		11/25/2021 10:47 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
13	Administratif	Evolution	Nouveau	Normal	Budget Amélioration/ investissement		02/04/2022 01:24 PM
12	Administratif	Anomalie	Nouveau	Normal	Budget annuel		02/04/2022 01:24 PM
11	Caractérisation des bains et fours	Anomalie	Nouveau	Normal	Rapport Caractérisation bain N°3		11/25/2021 10:43 PM
10	Caractérisation des bains et fours	Evolution	Nouveau	Normal	Caractérisation Bain N°3		11/25/2021 10:42 PM
9	Caractérisation des bains et fours	Anomalie	Nouveau	Normal	Rapport Caractérisation bain N°2		11/25/2021 10:36 PM
8	Caractérisation des bains et fours	Evolution	Nouveau	Normal	Caractérisation Bain N°2		11/25/2021 10:35 PM
7	Caractérisation des bains et fours	Anomalie	Nouveau	Normal	Rapport Caractérisation four N°2		11/25/2021 10:34 PM
6	Caractérisation des bains et fours	Anomalie	Nouveau	Normal	Caractérisation four N°2		11/25/2021 10:33 PM
5	Caractérisation des bains et fours	Anomalie	Nouveau	Normal	Rapport Caractérisation four N°1		11/25/2021 10:33 PM
4	Caractérisation des bains et fours	Anomalie	Nouveau	Normal	Caractérisation four N°1		01/05/2022 03:57 PM
3	Caractérisation des bains et fours	Evolution	Nouveau	Normal	Rapport caractérisation du bain thermostaté -80 °C;0 °C	pierre ehret	02/04/2022 01:25 PM
2	Mise en place	Evolution	Nouveau	Normal	Protocole caractérisation du bain thermostaté	pierre ehret	01/05/2022 03:52 PM
1	Mise en place	Assistance	Nouveau	Haut	devis qualification sonde	pierre ehret	01/10/2022 04:04 PM